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I.Preliminarii

Curriculumul modular ,, Organizarea constructiilor”, este un document normativ si
obligatoriu pentru realizarea procesului de pregatire a tehnicienilor - constructori n
invatamantul profesional tehnic postsecundar.

Scopul studierii acestui modul constda in formarea si dezvoltarea competentelor
profesionale specific de organizare si executare a proceselor de constructii Tn
succesivitatea lor tehnologica.

Modulul contribuie la dezvoltarea competentelor profesionale generale de respectare
si de promovare a normelor de constructii.

in mod obligatoriu, pana la demararea procesului de instruire la modulul in cauzi ,
trebuie certificate urmatoarele discipline fundamentale: Materiale de constructii,
Desen de constructii, Mecanica teoretica si rezistenta materialelor, Topografia
inginereascd, Masini si mecanisme, Desen si infografica si module de specialitate:
Constructii civile, Constructii industrial, Realizarea proceselor de constructii, Calculul
elementelor de constructii.

Il.  Motivatia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesionala.

Agentii economici solicita specialisti competenti si capabili sa contribuie la solutionarea
problemelor parvenite in activitatea lor, ceea ce poate fi realizat printr-o instruire
profesionald, relevanta si continuad in domeniului constructiilor.

Curriculumul modular Realizarea proceselor de constructii asigura formarea viitorului
specialist prin:

dezvoltarea si exersarea diferitor abilitati practice,

oferirea posibilitatilor de a isi asuma responsabilitati si a lua decizii competente,

de a coopera si lucra in echipa,

dezvoltarea interesului fata de profesia aleasa, orientind elevii spre activitati
independente de mini-cercetare, formulare de ipoteze, concluzii si argumentari.

Studierea modulului va contribui la formarea unui specialist capabil sa aplice metode si
tehnologii moderne in domeniul constrcuctiilor, sa utilizeze cele mai performante
materiale, sa se adapteze la diverse conditii de munca, sa monitorizeze intregul proces
si sa ia decizii optime si competente Tn activitatea profesionala.

Competentele formate si dezvoltate in cadrul acestui modul vor fi necesare pentru
studierea modulului: Organizarea constructiilor. De asemenea, viitorul tehnician-
constructor va aplica aceste competente in activitatea profesionald, in special, in
activitatile legate de proiectarea, executarea, exploatarea, intretinerea si reparatia
cladirilor si edificiilor.
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Competentele profesionale specifice modulului

CS1. Elaborarea proiectelor de organizare si executare a lucrarilor de constructie-

montaj.

CS2. Dirijarea eficienta a fluxului tehnologic la realizarea cladirilor si complexelor de

cladiri.

CS3. Monitorizarea lucrarilor de pregatire ingenereasca a santierului.

CS4. Elaborarea planului calendaristic in succesivitatea tehnologica a proceselor.

CS5. Planificarea si organizarea constructiei in baza graficului retea.

CS6. Proiectarea panului general de constructie al santierului.

CS7.Receptia constructiilor si instalatiilor aferente.

IV.  Administrarea modulului
Numarul de ore @
— © ()
2 Contact direct ® v < g
& — ® S 235
£ Total Practica/ Lucrul =3 =g o
(] . q o
n Prelegeri Seminar PC o B e
individual s
VI 180 40 20 30 90 examen 6
V. Unitatile de invatare
g o Unitati d tinut TR
Unitati de competenta CEleh ey Abilitati (A)

Cunostinte

. Proiectele de organizare si executare a lucrdrilor

UC1.

Elaborarea proiectelor
organizare si executar
lucrdrilor de construc
montaj.

1.1 Continutul si organizarea
lucrarilor prealabile celor de
constructii.

2.2 Proiectul de organizarea
lucrarilor, componenta si continutul.
Date initiale pentru proiectare.
Ordinea elaborarii, coordonarea,
examinarea si aprobare a proiectului
de organizarea lucrarilor.
2.3.Proiectul de executare a
lucrarilor, date initiale pentru
elaborare: componenta si continutul,
ordinea elaborarii, coordonarea si
aprobarea. 2.4.Indicii tehnico-

economici a proiectelor.

A.1. Explicarea metodelor de
organizare a constructiei.
A.2. ldendificarea lucrarilor
prealabile celor de
constructii.

A.3. Executarea lucrarilor
prealabile celor de
constructii.
A.4.ldendificarea
componentei si continutul
proiectelor;

A.5.Descrierea pasiilor si
ordinea de elaborarare a
proiectelor;

A.6.Calcularea indiciilor
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Unitati de competenta

Unitati de continut/
Cunostinte

Abilitati (A)

tehnico-economici a
proiectelor.

2. Bazele organizdrii lucrdrilor in

flux

UC2. Dirijarea eficienta
fluxului tehnologic la
realiuarea cladirilor si
complexelor de cladiri.

2.1. Principiile de organizare in flux a
lucrarilor. Clasificarea fluxurilor.
Caracteristica fluxurilor. Parametri
de baza a fluxurilor.

Ritmul de lucru a brigazilor. Planul
fluxului. Determinarea numarului
muncitorilor. Repausurile tehnologice
la executarea lucrarilor.

2.2. Fluxul de obiect si complex.
Legatura dintre fluxurile specializate.
Eficacitatea tehnico- economica a
organizarii lucrarilor in flux. Metoda
de organizare a complexurilor
industriale.

A. 7.Explicarea principiilor de
organizare in flux a lucrarilor.
A.8. Idendificarea fluxurilor.
A. 9. Explicarea fluxurilor de
obiect si complex.

3. Pregdtirea tehnico-organizationald a

constructiei

UC3. Monitorizarea
lucrarilor de pregatire
ingenereasca a santieru

3.1. Componenta lucrarilor
pregatitoare. Pregatirea tehnologica
a constructiei.

3.2. Pregatirea inginereasca a
santierului. Componenta lucrarilor de
pregatire tehnologica a lucrarilor de
constructii, oformarea aprobarii la
aceste lucrari.

A.10. Descrierea lucrarilor
pregatitoare.

A.11. Explicarea pasiilor de
pregatire tehnologica a
constructiei si

santierului.

4. Planul calendaristic

UC4.Elaborarea
planului calendaristic
in succesivitatea
tehnologica a
proceselor.

4.1. Componenta si destinatia
planului calendaristic. Datele initiale
si metoda de proiectare a planului
calendaristic. Alegerea metodei de
executare a lucrarilor pe baza
compararii tehnico-economice.
Asocierea diferitor lucrdri in procese
si determinarea succesivitatii
tehnologice si duratei de executie.
4.2. Planul calendaristic la lucrdrile in
flux. Planul calendaristic la lucrarile
de montaj si transportare. Fisele de
transport- montaj. Protectia muncii si
tehnica securitatii la executarea
planului calendaristic.

4.3. Calculul volumelor de lucru.
Determinarea cheltuielilor de munca
si masini.

4.4. Alcatuirea graficelor miscarii
muncitorilor, a masinilor,
aprovizionarea cu materiale si
materiale nefabricate, aprovizionarea
cu materiale de apreciere a

A.12. Descrierea
componentei si destinatiei
planului calendaristic.
A.ldendificarea datelor
initiale si metoda de
proiectare.

A.13. Alegerea procesului,
determinarea succesivitatii
tehnologice si durata lui de
executie.

A.14. Calcularea volumelor
de lucru, cheltuielile de
munca si masini a
proceselor.

A.15. Elaborarea graficelor
miscarii muncitorilor,
masinilor, aprovizionarii cu
materiale;

A.16. Calcularea indicii
tehnico-economici a planului
calendaristic.
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Unitati de competenta

Unitati de continut/
Cunostinte

Abilitati (A)

variantelor planului calendaristic.
4.5. Indicii tehnico-economici a
planului calendaristic.

5. Organizarea planificdrii si conducerii cu lucrdrile in baza graficului retea

UCS. Planificarea si
organizarea constructiei
baza graficului retea.

5.1. Destinatia graficului retea.
Elementele principale ale graficului
retea. Parametrii graficului retea.
Optimizarea graficului retea.

5.2. Organizarea lucrarilor de
constructii pe baza graficului retea.
Dispeceratul si controlul operativ
despre mersul constructiei.

A. 17. Explicarea destinatiei
graficului retea.

A. 18. Descrierea
elementelor principale;
A.19. |dendificarea
parametriilor graficului
retea.

A.20. Calcularea proiectului
si optimizarea graficul retea.
A.21. Idendificarea rolului
dispeceratului si controlul
operativ despre mersul
constructiei.

6. Planul general de constructie

UC6. Proiectarea panulu
general de constructie a
santierului.

6.1. Destinatia, continutul planului
general de constructii. Date initiale
pentru proiectare, principiile de
proiectare a planului general de
constructii. Componenta planului
general de constructii, succesivitatea
proiectarii. Proiectarea pe planului
general de constructii a masinelor si
mecanismelor, dezaxarea lor.
Aranjarea macaralelor linga groapa
de excavare si transee. Zona de
montaj—zona periculoasa.

6.2. Proiectarea pe planul general de
constructii a cladirilor provizorii,
calculul suprafetelor si cerintelor
catre aranjare. Calculul si proiectarea
dispozitivelor, aprecierea
dimensiunilor.

6.3. Proiectarea retelei temporare de
alimentare cu curent electric si apa.
Calculul energiei electrice, apei.
Alegerea schemelor. Cerintele fata de
cerintele protectiei muncii, sanitaro-
igienice, antiincendiare si mediul
ambiant la elaborarea planului
general de constructii.

A.22. Descrierea
componentei si destinatiei
planului general de
constructii.

A.23. Idendificarea datelor
initiale pentru proiectare.
A.24. Alegerea
succesivitatea proiectarii.
A.25. Calcularea zonei de
montaj—zona periculoasa a
masinilor, suprafetele
cladirilor provizorii,
depozitelor, necesitatea in
alimentare cu curent electric
si apa.

A.26. Proiectarea zona de
montaj—zona periculoasa a
masinilor, cladirile provizorii,
depozitele, autodrumurile,
retelele temporare
ingineresti, etc, pe planul
general de constructii.
A.27. Explicarea cerintelor
de protectie a muncii,
sanitaro-igienice,
antiincendiare si mediul
ambiant;

A.28. Calcularea indiciilor
tehnico-economici.

7. Receptia lucrdrilor, darea in exploatare

UC7. Receptia

constructiilor si

7.1.0rganele de supraveghere si
control, drepturile si indatoririle.

A.29. Idendificarea organele
de supraveghere si control.
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Unitati de competenta

Unitati de continut/
Cunostinte

Abilitati (A)

instalatiilor aferente.

Controlul calitatii. Pregatirea actelor
si ordinea de dare a constructiilor
pentru montarea utilajului.
7.2.Darea in exploatare a obiectelor
finite. Stadiile de primire. Comisia de
lucru, componenta si problemele.
Comisia de Stat de primire,
componenta ei. Actele de primire a
cladirii in exploatare.

A.30. Planificarea si
intocmirea comisiei de lucru
si de Stat de receptie a
lucrarilor;

A.31.Intocmirea
documentatia necesara de
primire a cladirii in
exploatare.

VI. Repartizarea orientativa a orelor pe unitati de invatare.
Numarul de ore
Nr. e . Contact direct Lucrul
Unitati de invatare L.
crt. Total . Practica/ individual
Teorie i PC
Seminar
1 Proiectele de organizare
si executare a lucrarilor 6 4 2
2 Bazele organizarii
lucrarilor in flux. 8 4 4
3 Pregatirea tehnico-
organizationala a 4 2
constructiei. 2
Planul calendaristic. 48 12 10 26
5 Organizarea planificarii i
conducerii cu lucrarile in 4 2
baza graficului retea. 2
6 Planul general de 46 14 10
constructie. 22
7 Receptia lucrarilor, darea
in exploatare 4 2 5
8 Proiect de curs 60 30 30
Total 180 40 20 30 90
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VII.

Studiu individual ghidat de profesor.

Materii pentru studiul
individual

Produse de elaborat

Modalitati de

evaluare

Termeni de
realizare

1. Proiectele de organizare si executare a lucrdrilor

1.1.Date initiale,
componenta, continutul si
elaborarea proiectului de
organizare si executare a
lucrarilor.

Referat

Prezentarea
referatului/
Power Point

Saptamana 1

2. Bazele organizdrii lucrdrilor in flux

2.1. Principii de organizare
in flux a lucrarilor.

Planse

Prezentare
plansei

Saptamana 2

3. Pregdtirea tehnico-organizationald a constructiei

3.1. Componenta lucrarilor
pregatitoare. Pregatirea

Studiu de caz cu

. o situatii de integrare Prezentarea A
tehnologica a constructiei si . o Saptamana 3
. . autentice si simulate studiului
santierului.
4. Planul calendaristic
4.1. Calculul volumelor de Tabele cu algoritmul Prezentarea Saptamana 4
lucru. de calcul tabelelor
4.2. Determinarea
consumului de manopera si Tabele cu algoritmul Prezentarea Saptamana 5
cheltuielilor de timp a de calcul tabelelor
mecanismelor.
4.3. Elaborarea planului
o Prezentarea
calendaristic. L .
Planul calendaristic planului

calendaristic

4.4 Elaborarea graficelor
miscarii muncitorilor,
masinilor, aprovizionarii cu
materiale, calculul indicilor
tehnico-economici.

Graficele miscarii
muncitorilor,
maginilor,
aprovizionarii cu
materiale.

Prezentarea
graficelor

Saptamana 5

5. Organizarea planificdrii si conducerii cu lu

crdrile in baza graficu

lui retea

5.1. Organizarea lucrarilor
de constructii pe baza
graficului retea.
Dispeceratul si controlul
operativ despre mersul
constructiei.

Set de intrebari la
tema.

Prezentarea setului
de Intrebari

Saptamana 6

6. Planul general de constructie

6.1. Calculul suprafetelor
cladirilor provizorii.

Tabele cu algoritmul

Prezentarea

Saptamana 7

9/13




Materii pentru studiul Modalitati de Termeni de
.. Produse de elaborat .
individual evaluare realizare

de calcul tabelelor
6.2. Calculul si proiectarea )
. . Tabele cu algoritmul Prezentarea e .
depozitelor de santier, Saptamana 7
) ] o de calcul tabelelor
aprecierea dimensiunilor.
6.3. Calculul necesitatii in Tabele cu algoritmul Prezentarea e .
. - Saptamana 8
apa potabila. de calcul tabelelor
6.4. Calculul necesitatii in Tabele cu algoritmul Prezentarea .
. L. Saptamana 8
energie electrica de calcul tabelelor
6.5.Proiectarea pe planul
general de constructie a Scheme de amplasare Prezentarea L.
Saptamana 9
retelelor temporare a retelelor schemelor

ingineresti.

7. Receptia lucrdrilor, darea in exploatare

7.1. HG Nr. 285 din
23.05.1996 cu privire la
aprobarea Regulamentului

Prezentarea

Saptamana 9

de receptie a Referat referatului/
constructiilor si instalatiilor Power Point
aferente
VIII. Lucrarile practice recomandate.
Nr. Tematica lucrarilor practice Nr. de ore
Elaborarea Planului calendaristic:
e Calculul volumelor de lucru.
e Calculul consumului de manopera si cheltuielelor de timp a
mecanismelor.
1 e Elaborarea planului calendaristic. 10
e Elaborarea graficului miscarii fortelor de munca.
e Elaborarea graficului miscarii masinelor si mecanismelor.
e Calculul indicilor tehnico-economici.
Elaborarea Planului general de constructii:
e Calculul suprafetelor depozitelor de santier.
5 e Calculul suprafetelor cladirilor provizorii. 10
e Calculul necesitatii in energie.
e Calculul necesitatii tn apa.
e Calculul indicilor tehnico-economici.
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IX. Sugestii metodologice.

Tn procesul studierii modulului Organizarea constructiilor cadrul didactic va folosi
tehnologii eficiente de predare-invatare-evaluare. Profesorul va selecta si aplica acele
tehnologii, forme si metode de organizare a activitatii de invatare, care sunt adecvate
specialitatii, experientei de lucru, capacitatilor individuale ale elevilor si care contribuie
la formarea competentelor profesionale preconizate.

Pentru facilitarea Tnsusirii continuturilor teoretice, dar si pentru formarea abilitatilor
practice, se recomanda utilizarea formelor si metodelor interactive de predare-
invatare, precum: instruirea problematizata, demonstrarea, descrierea, compararea,
studiul de caz.

Procesul didactic se va desfasura sub forma de seminare, lectii practice si de laborator,
excursii tematice. Formele recomandate de organizare a activitatilor de invatare sunt:
lucrul in grupuri mari sau mici, lucrul individual.

X. Sugestii de evaluare a competentelor profesionale.

Pentru aprecierea competentelor profesionale se recomanda realizarea evalurilor:
initiala, formativa si sumativa.

Evaluarea initiald se va realiza prin test scris. Scopul evaluarii inidiale este de a stabili
nivelul competentelor elevilor, formate in cadrul disciplinelor fundamentale,i
modulelor de specialitate si stagiile de practica precedente si respectiv, gradul de
pregatire a acestuia pentru formarea si consolidarea noilor competente profesionale. .

Tn procesul evaludrilor continue vor fi appreciate, in mod obiectiv, atat cunostintele si
competentele elevilor, cat si progresele inregistrate de acestia.

Evaluarea curentd/formativd se va realiza prin diverse modalitati: test de evaluare cu
situatie de integrare, observarea comportamentului elevului, analiza rezultatelor
activitatii elevului, discutia/conversatia, chestionarea scrisa, tabele cu algoritmul de
calcul, lucrari practice, elaborarea fiselor tehnologice, prezentarea referatelor,
proiectelor individuale de activitate si portofoliului. Prin evaluarea curentd/formativa,
cadrele didactice informeaza elevul despre nivelul de performanta; il motiveaza sa se
implice in dobandirea competentelor profesionale.

La finele modului va fi realizata Evaluarea sumativd Elevii vor sustine examenul in
forma de test cu situatii de integrare si cu itimi de diferit nivel de complexitate.
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XI.Resursele necesare pentru desfasurarea procesului de studii.

Tn procesul de predare a modulului ,Organizarea constructiilor’, orele teoretice,
practice si proiect de curs se vor desfasura in sala de curs dotata su tabla interactiva
sau proiector multimedia.

Echipament didactic recomandat: tabla interactivda sau proiector multimedia,
calculator cu programa AutoCad, set de instrumente pentru desen de constructii si
normative in constructii.

Elevii trebuie sa se instruiasca si corect sa efectueze lucrarile practice si proiectul de
curs, in volumul necesar.
Xll.Resursele didactice recomandate elevilor.

Locul in care poate fi
Nr. . . . . Nr. de exemplare
Denumirea resursei consultata/ accesata/ . i
crt. . disponibile
procurata resursa
N.Prutean ,Tehnologia executarii -
1 constructiilor”, partea I. Chisinau Biblioteca
1995.
N.Prutean ,Tehnologia executarii 48
2 constructiilor”, partea Il. Chisinau Biblioteca
1997.
Trelea ,,Tehnologia constructiilor” o . 68
3 ) Biblioteca
volumul I. Cluj — Napoca 1997.
lu.Dohmil3, V.Toporet , Tehnologia 130
4 lucrarilor de finisaje Tn constructii”. Biblioteca
2010
JaHnnos «TexHONOrMa n opraHn3sauma 387
5 CTpOUTENIbHOTO NPon3BoAcTBa», MOCKE Biblioteca
1985.
laeBolt «KypcoBoe anniomHoe L . 77
6 Biblioteca
npoekTuposaHue», JleHnHrpag 1987.
7 Bapk «CTtpoutenbHble KpaHbl», Kues 1¢ Biblioteca 24
KopoTtaeB «CnpaBoOYHUK MacTepa . . 3
8 Biblioteca
cTpoutenbcTea», Mockea 1989
9 KywHapes «MoHTax *KBK», Knes 1975 Biblioteca 16
BynuumH «lMponssoacrso 50
10 Y P h Biblioteca
CTpouTenbHbIX paboT», Mockea 1987.
R. Mihai Papae ,,Cum hidroizolam 60
11 fundatiile constructiilor” Bucuresti Biblioteca
1992.
Trelea A., Giusca N., Pamfil E., 1988. 2
12 Tehnologia si mecanizarea lucrarilor. Biblioteca
Vol. I, 1l, lasi, 1988.
LLsnaeHko B. M. MoHTax o . 85
13 . Biblioteca
CTPOUTENbHbIX KOHCTPYKUMN. M.1987
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